Дополнительное соглашение №1
к Договору № 17-06/20 от 17 июня 2020г.

Индивидуальный предприниматель Минаев Евгений Сергеевич (ИП «Минаев Евгений Сергеевич»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 40 № 001472154, ОГРНИП 316402700063516 и **Общество с ограниченной ответственностью «Сервис»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Генерального директора **Одинцова Александра Михайловича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Внести в условия Договора № **17-06/20 от 17 июня 2020г.** следующие изменения:
   1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по дополнительному объёму по капитальному ремонту фасада по адресу: г. Москва, ул. Минская, дом 1 «Г», корпус 1, секция

Стоимость, подлежащих выполнению работ настоящего соглашения, определена Приложением №1 – Смета, и составляет 219400 (двести девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с применением УСН).3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

_____ **Минаев.Е.С**

_____ **А.М. Одинцов/**